

项目编号：

专 管 员：

2024 年城关镇社区卫生服务 项目绩效评价简版报告

评价委托单位：和林格尔县财政局

被 评 价 单 位：和林格尔县城关镇人民政府

评 价 机 构：内蒙古岳峰会计师事务所（普通合伙）



2024 年城关镇社区环境卫生服务费项目

绩效评价简版报告

一、基本情况

（一）项目内容

2024 年城关镇社区环境卫生服务费项目覆盖城关镇 10 个社区，主要工作内容是：背街小巷道路保洁；生活垃圾收集清运、日常清洗维护工作；公厕保洁及粪便、污水抽运，电费、冬季取暖费、水费缴纳及厕所日常配件损坏更换；社区巷道污水箱及污水井吸污、清洗及维护工作；冬季巷道除雪及转运工作；无主建筑垃圾常态化清运至建筑垃圾堆放点；小广告、杂草的清理。

（二）资金投入及支出情况

该项目计划总投资 1,000.00 万元，项目资金 1,000.00 万元已全部到位，资金支出 940.00 万元。

（三）项目绩效目标

为广大居民群众创造一个良好的生活环境，城关镇内社区背街小巷的环境卫生得到很大改善，减少和杜绝环境污染和疾病传播的风险，有效防范与应对突发公共卫生事件，切实保障广大人民群众身心健康。

二、评价结论

（一）评价结果

该项目绩效评价综合评分 82.77 分，其中：决策得分 11.50

分，过程得分 21.82 分，产出得分 26.25 分，效益得分 23.20 分。评价等级为“良”。

（二）总体结论

该项目按规定程序完成立项、资金申请批复；预算内容与项目内容匹配；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目产出及效益情况较好。但绩效目标设置不够细化；绩效指标设置不合理；预算资金分配依据不充分；管理制度有待完善，制度执行有效性不足；成本控制有待加强。

三、主要问题及相关建议

（一）绩效管理方面

绩效目标不够细化，未能有效体现绩效目标与实际工作内容的关联性，未体现预期产出内容。绩效指标设置不合理，部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标予以体现；绩效指标与项目目标任务数或计划数未能对应。建议项目单位加强绩效管理与相关知识的学习，提高绩效专业水平，具体如下：一是通过开展预算绩效目标编报培训，提升业务人员绩效指标设定的能力和水平；二是加强对绩效指标的审核，保证各科室严格按照部门职责和工作计划提炼出对应的数量、质量、时效以及效益指标；三是积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时采取专题培训、学习交流会等多种方式组织相关人员集中学习，强化相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。

（二）项目管理方面

预算资金分配依据不充分；财务和项目管理制度有待完善，制度执行有效性不足，如：财务报销未按规定，项目检查验收档案管理不规范。项目成本超预算金额。建议项目单位加强预算资金分配合理性，确保预算资金分配依据充分；健全财务和项目管理制度，强化制度执行，加强成本管控，提高项目管理的科学性和有效性。

内蒙古岳峰会计师事务所（普通合伙）

（盖章）



主评人：

邵凯峰